

FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone – Desarrollo ágil incremental e iterativo

Equipo: Grupo 6 Lucas Baeza Samantha Tapia	Sección: CAPSTONE 003D
Nombre de la solución: Sistema de Asistencia MPAZ	Semana e iteración: Iteración 03
Fecha: 28 de septiembre de 2026	Docente guía: Reginaldo Salinas

Propósito de la ficha:

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

1. Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará:

Visualización y exportación del informe/reporte de asistencia del personal/estudiantes (listados de marcajes, porcentaje de asistencias, atrasos y ausencias).

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar:

Administradores, docentes o encargados de RRHH/gestión, quienes podrán evaluar el cumplimiento de asistencia, identificar patrones de ausentismo y tomar decisiones operativas o administrativas.

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas:

Registro/Autenticación de usuarios, ingreso de marcaje de asistencia (entrada/salida), almacenamiento en base de datos y generación de reportes resumidos.

2. Foco de esta semana – Salida de datos y avance acumulado

La aplicación deberá transformar los datos almacenados o procesados en una salida

comprensible para el usuario. La salida puede corresponder a una consulta, listado, reporte, resumen, indicador, alerta, comprobante, gráfico o archivo exportado, según la naturaleza del proyecto. Además, el equipo deberá identificar y demostrar las funcionalidades ya abarcadas en las iteraciones 01, 02 y 03.

Etapa	Acción esperada	Evidencia
Datos	La aplicación recupera los datos necesarios desde la base de datos.	Consulta SQL / Registros de marcajes y usuarios utilizados.
Proceso	El sistema aplica filtros, cálculos, reglas o agrupaciones.	Lógica ejecutada sin errores para cálculo de asistencias/atrasos.
Salida	La información se presenta de manera clara y útil.	Pantalla de reporte de asistencia, indicadores o archivo exportado.
Comprobación	El resultado se contrasta con los datos de origen.	Comparación entre los registros almacenados en DB y el resultado mostrado.

3. Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

Funcionalidad o módulo	Iteración de origen	Estado actual	Evidencia o ubicación en GitHub
Diseño y flujo principal de la solución	01	[X] Lograda [] Parcial [] Pendiente	fase1/ y maquetación UI en repositorio GitHub
Modelo y conexión con la base de datos	01 y 02	[X] Lograda [] Parcial [] Pendiente	fase2/ scripts de base de datos (schema / modelos)
Ingreso y validación de datos	02	[X] Lograda [] Parcial []	Módulo de marcaje e ingreso de asistencias

Funcionalidad o módulo	Iteración de origen	Estado actual	Evidencia o ubicación en GitHub
		Pendiente	con validación
Proceso funcional sobre los datos	02	[X] Lograda [] Parcial [] Pendiente	Controladores y servicios de cálculo de horas/días de asistencia
Salida de datos para el usuario	03	[X] Lograda [] Parcial [] Pendiente	Módulo de reportes y consultas de asistencia
Gestión de Usuarios y Roles	02	[X] Lograda [] Parcial [] Pendiente	Control de acceso según perfil de usuario en GitHub (fase2/)

4. Definición de la salida de datos

Elemento	Definición del equipo
Datos de origen y tablas involucradas	Tablas usuarios, asistencia, turnos/horarios.
Proceso, filtro, cálculo o regla aplicada	Filtro por periodo de fechas y usuario; cálculo de presencia (Presente / Ausente / Atraso).
Formato de salida seleccionado	Vista de tabla interactiva en pantalla de la aplicación y reporte exportado.
Criterio para comprobar que la salida es correcta	Coincidencia exacta entre el número de registros en DB y el total reflejado en la vista.

5. Plan de trabajo de la iteración

Tarea o actividad	Responsable	Inicio	Término	Estado	Evidencia
Implementación de la consulta SQL/ORM de asistencia	[Integrante]	21/09/2026	23/09/2026	Finalizado	Código subido a GitHub
Desarrollo de la vista de resumen de asistencia	[Integrante]	24/09/2026	26/09/2026	Finalizado	Componentes frontend en repo
Pruebas de integración de marcaje vs. reporte	[Integrante]	27/09/2026	28/09/2026	Finalizado	Capturas en fase2/Grupo al/Documentos

6. Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

Paso	Evidencia observada	Evaluación
1. Mostrar los datos de origen	Registros previos en la tabla de asistencias de la base de datos.	☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado
2. Ejecutar el proceso desde la aplicación	Marcar asistencia o filtrar registros desde la interfaz web.	☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado
3. Visualizar la salida de datos	Visualización del resumen de marcajes e indicadores de asistencia.	☒ Logrado ☐ Parcial

Paso	Evidencia observada	Evaluación
		☐ No logrado
4. Comprobar que el resultado es correcto	Verificación de coincidencia entre los registros DB y la pantalla.	☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado
5. Demostrar funcionalidades de iteraciones 01 y 02	Inicio de sesión, perfil de usuario y registro de asistencia.	☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado
6. Identificar brechas y funcionalidades pendientes	Ajustes menores en diseño responsive y exportación directa de reportes.	☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado

7. Revisión del incremento

Aspecto	Resultado o evidencia	Evaluación del equipo
¿La salida responde a una necesidad del usuario?	Permite verificar de forma rápida la asistencia del personal/estudiantes.	☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado
¿El resultado coincide con los datos y el proceso?	Se validó que el cálculo de marcajes corresponde al historial de origen.	☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado
¿Qué funcionalidades acumuladas requieren ajustes?	Optimización de validaciones de horarios límite para retrasos.	☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado

8. Bloqueos, riesgos y decisiones

Bloqueo o riesgo	Impacto en la solución	Acción acordada	Responsable y fecha
Formato de fechas inconsistente al filtrar marcajes	Salidas vacías al consultar rangos específicos	Normalización de zona horaria y formato ISO en backend	[Integrante] 27/09/2026

9. Compromiso para la siguiente iteración

Incremento o resultado comprometido	Responsable	Fecha	Criterio de aceptación
Refinamiento del módulo de asistencia y pruebas de despliegue	[Integrante]	05/10/2026	Aplicación desplegada y funcional con flujo de marcaje completo.

Estado general de la iteración: ☒ Cumplida ☐ Parcialmente cumplida ☐ No cumplida

Validación:

Representante del equipo _____ Docente guía _____